

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
栃木県	那須烏山市	烏山地区	烏山	← ①既に実施済み			②	→ ③・④			
		向田地区	神長・滝	← ①既に実施済み		②	→ ③・④				
			向田								
			落合								
			野上								
		境地区	下境・小原沢	← ①既に実施済み		②	→ ③・④				
			上境・宮原・大沢								
			小木須・横枕								
			大木須								
		七合地区	興野	← ①既に実施済み		②	→ ③・④				
			滝田								
			中山								
			谷浅見								
			大桶・白久								
		荒川地区	田野倉・岩子・宇井・小倉	← ①既に実施済み		②・③	→ ③・④				
			大金・東原・小河原								
			大里・森田・小境・高瀬								
			曲田・曲畑								
			八ヶ代								
			福岡								
			鴻野山・小白井								
		下江川地区	熊田	← ①既に実施済み		②・③	→ ③・④				
月次											
南大和久											
藤田											
三箇											
上川井											
下川井											
志鳥											

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの決定手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。