

◇ 総合計画・基本構想策定に関わる経緯及び今後のスケジュール

**【平成18年】**

- 11月22日 **第2回総合計画審議会**  
 ○ 基本構想（第一次素案）の提示及び意見集約
- 11月27日～ **部門別まちづくり懇談会**  
 ○ 基本構想（第一次素案）の提示及び意見集約
- 12月12日 **議会議員全員協議会**  
 ○ 総合計画策定状況報告  
 ◎ 経過報告及び基本構想（第一次素案）の提示
- 12月 **基本構想（第一次素案）の修正作業** 【事務局】

**【平成19年】**

- 1月12日 **土地利用構想等策定プロジェクトチーム**  
 ○ 総合計画・基本構想（案）【暫定版】に係る内容検証依頼
- 1月中旬 **宇都宮大学教授等あて訪問**  
 ○ 総合計画・基本構想（案）【暫定版】に係る内容検証依頼
- 3月28日 **策定委員会・総括研究会合同会議**  
 ○ 総合計画・基本構想（案）の確定

- 4月23日 **議会議員全員協議会**  
 ○ 総合計画策定状況報告  
 ◎ 経過報告  
 ◎ 総合計画・基本構想（案）の提示
- 5月1日～  
 6月4日 **総合計画・基本構想（案）に係る広報及び広聴**  
 ○ パブリックコメントの実施  
 ○ 広報「那須烏山」での周知  
 ○ 職員出前広聴の実施
- 5月11日 **第3回総合計画審議会**  
 ○ 基本構想（案）の諮問
- 5月23・24日 **まちづくりミーティング**  
 ○ 基本構想（案）等の説明  
 ◎ 23日 烏山公民館 午後7時～  
 ◎ 24日 南那須公民館 午後7時～
- 6月中下旬 **第4回総合計画審議会**  
 ○ 基本構想（案）の内容精査及び答申書の調製
- 7月中下旬 **第5回総合計画審議会**  
 ○ 基本構想（案）の答申
- 7月下旬 **策定委員会・総括研究会合同会議**  
 ○ 基本構想（案）の最終確定
- 8月 **庁 議**  
 ○ 基本構想（案）の決定
- 9月 **定例議会**  
 ○ 基本構想の議決