

◇ 総合計画・基本構想に関わる今後の策定スケジュール

(平成18年)

- 10月23日 土地利用構想等策定プロジェクトチーム
○ 基本構想（第一次素案）の検討及び策定
- 11月6日 第5回策定委員会・第5回総括研究会合同会議
○ 基本構想（第一次素案）の確定
- 11月22日 第2回総合計画審議会
○ 基本構想（第一次素案）の提示及び意見集約
- 11月27日～ 部門別まちづくり懇談会
○ 基本構想（第一次素案）の提示及び意見集約
- 12月5日 定例議会 議会全員協議会〔日程に関しては要調整〕
○ 総合計画策定状況報告
● 経過報告
● 基本構想（第一次素案）の提示
- 12月中下旬 基本構想（第一次素案）の修正作業〔事務局〕

(平成19年)

- 1月上中旬 各部局に対し内容検証依頼
- 1月下旬 土地利用構想等策定プロジェクトチーム
○ 基本構想（素案）の確定
- 2月上旬 策定委員会・総括研究会合同会議
○ 基本構想（案）の確定
- 3月 定例議会 議会全員協議会
○ 総合計画策定状況報告
● 経過報告
● 基本構想（案）の提示
- 4月 総合計画審議会
○ 基本構想（案）の諮問
- 4月～5月 パブリックコメント
○ 基本構想（案）のパブリックコメント実施
- 7月 総合計画審議会
○ 基本構想（案）の答申
- 8月 庁 議
○ 基本構想（案）の決定
- 9月 定例議会
○ 基本構想の議決