

那須烏山市庁舎整備検討委員会 開催予定

R5. 9. 28 現在

※現時点での開催予定案です。検討の進捗状況によって変更する場合があります。

※2週間前を目安に正式な開催通知をお送りいたします。

月	日時	場所	内容
R5 4月			
5月			
6月	6/21 (水) 午後1時30分～ 第1回検討委員会	那須烏山市田野倉65-1 南那須図書館 多目的ホール	<ul style="list-style-type: none"> 再諮問 これまでの経過 現庁舎の現状及び新庁舎整備の必要性
7月	7/19 (水) 午後1時30分～ 第2回検討委員会	同 上	<ul style="list-style-type: none"> 今後の庁舎方式の在り方 南那須地区における支所機能の在り方 水道庁舎の在り方
8月	8/16 (水) 午後1時30分～ 第3回検討委員会	同 上	<ul style="list-style-type: none"> 本庁舎に勤務する職員数の想定 庁舎規模の再検討
9月	9/28 (木) 午後1時30分～ 第4回検討委員会	同 上	<ul style="list-style-type: none"> 候補地の比較検討 (非公開)
10月	10/12 (木) 午後1時30分～ 第5回検討委員会	同 上	<ul style="list-style-type: none"> 候補地現地調査 (非公開) ※南那須図書館集会后、市有バスにて 現地調査を予定
11月	11/17 (金) 午後1時30分～ 第6回検討委員会	同 上	<ul style="list-style-type: none"> 候補地案の選定 (非公開)
12月	12/21 (木) 午後1時30分～ 第7回検討委員会	同 上	<ul style="list-style-type: none"> 基本構想 (素案) の検討 1次答申案の検討
R6 1月	1/25 (木) 午後1時30分～ 第8回検討委員会	同 上	<ul style="list-style-type: none"> その他公共施設の再編再配置シミュレーションの検討 両庁舎の跡地利用シミュレーションの検討
2月	2/26 (月) 午後1時30分～ 第9回検討委員会	同 上	<ul style="list-style-type: none"> 2次答申案の検討
3月			